

«Утверждаю»

Директор ООО «УК Южное»

Богачев В.С.

2020г.



План работ по инженерным сетям на 2020 год.

№ п/п	Адрес № дома	Вид запланированных работ	ед. изм.	объем	Дата исполнения
1.	5 Августа д.28	замена задвижки ф50	шт	1	май
		замена трубы ф57	м	6	май
		замена крана ф20	шт	8	май
		замена крана ф15	шт	10	май
		замена трубы ПП ф20	м	8	май
2.	5 Августа д.30	замена задвижки ф80	шт	1	июнь
		замена трубы ф76	м	8	июнь
		замена крана ф20	шт	8	июнь
		замена крана ф15	шт	8	июнь
		замена крана ф25 американка	шт	6	июнь
3.	5 Августа д.30 А	замена задвижки ф50	шт	3	июль
		замена задвижки ф80	шт	2	июль
		замена трубы ПП ф20	м	16	июль
		замена крана ф20	шт	10	июль
		замена крана ф15	шт	10	июль
4.	5 Августа д.36/1	замена крана ф20	шт	10	август
		замена крана ф15	шт	10	август
		замена крана ф32	шт	6	август

5.	5 Августа д.36/2	замена кранов ф20	шт	8	сентябрь
		замена крана ф25	шт	5	сентябрь
		замена кранов ф15	шт	10	сентябрь
		замена задвижки ф80	шт	1	сентябрь
		прокладки ф80	шт	4	сентябрь
		болт М16	шт	24	сентябрь
		гайка М16	шт	24	сентябрь
		труба ф32	м	5	сентябрь
		труба ф76	м	5	сентябрь
		труба ф20	м	3	сентябрь
		замена крана ф32	шт	4	сентябрь
		замена резьбы ф20	шт	8	сентябрь
		замена резьбы ф25	шт	4	сентябрь
		замена резьбы ф32	шт	4	сентябрь
6.	5 Августа д.36/3	замена трубы ф76 по ХВС	м	25	март
		замена отводов ф76 на водомере	шт	3	март
		замена отводов ф50 на водомере	шт	3	март
		замена задвижки ф80 на водомере	шт	1	март
		замена задвижки ф50 на водомере	шт	1	март
		замена фланцев ф80	шт	2	март
		замена фланцев ф50	шт	2	март
		переход ф76*50	шт	2	март
		замена кранов ф15 по ВСО	шт	10	апрель
		замена кранов ф20 по ВСО	шт	10	апрель
		замена кранов ф32 по ВСО	шт	6	апрель
		замена резьбы ф32	шт	12	апрель
		замена резьбы ф20	шт	20	апрель
		замена резьбы ф15	шт	20	апрель

		изоляция трубопровода по ВСО	м	25	апрель
7.	5 Августа д.40	замена шар крана ф25	шт	5	май
		МНР ф25 наружная пайка ф32	шт	10	май
		труба ПП ф32 стекло волокно	м	2	май
		шар кран ф15	шт	5	май
		шар кран американка ф20	шт	3	май
8.	Ватутина д. 4	замена кранов ф15,ф20,ф25	шт	14	май
		замена задвижки ф80	шт	1	сентябрь
		замена кранов ф15,ф20,ф25,ф32	шт	8	сентябрь
		прокладка труб ф20 по подъезду	м	46	сентябрь
		замена трубы ф89 в подвале	м	12	сентябрь
9.	Костюкова д. 1 А	кран шар ф15	шт	2	май
		утепление труб	м	10	июнь
		окраска труб ВСО	м	8	июль
10.	Костюкова д.3	кран шар ф20	шт	3	июнь
11.	Костюкова д.9	задвижка ф50	шт	1	июнь
		кран шар ф15	шт	2	июнь
		кран шар ф20	шт	2	июнь
12.	Костюкова д. 22	кран шар ф15	шт	5	июль
		кран шар американка ф20	шт	3	июль
		кран шар ф25	шт	2	июль
		МНР ф25 пайка ф32	шт	4	июль
		замена стояков отопления по комнате школьника	м	19,5	август
13.	Костюкова д.32	замена кранов ф15,ф20,ф25	шт	10	июнь
		утепление труб	м	12	июнь
14.	Костюкова д. 37	замена задвижки ф50	шт	2	июль
		замена крана ф20	шт	8	июль
		замена сборки ф20	шт	8	июль

15.	Мокроусова Д.3	замена крана ф15	шт	4	июль				
16.	Мокроусова Д. 5 А	замена кран шар американка ф20	шт	1	июнь				
		замена трубы ф89	м	6	апрель				
		замена трубы ф76	м	5	апрель				
		замена трубы ф57	м	5	апрель				
		замена трубы ф40	м	3	апрель				
		замена трубы ф32	м	3	апрель				
		замена трубы ф25	м	2,5	апрель				
		замена трубы ф20	м	10	апрель				
		замена крана ф20	шт	10	апрель				
		замена крана ф15	шт	5	апрель				
		замена сборки ф20	шт	5	апрель				
17.	Мокроусова Д. 7	замена трубы ф76	м	5	май				
		замена трубы ф57	м	5	май				
		замена трубы ф40	м	3	май				
		замена трубы ф32	м	3	май				
		замена трубы ф25	м	2,5	май				
		замена трубы ф20	м	10	май				
		замена трубы ф15	м	4	май				
		замена сборки ф20	шт	5	май				
		замена крана ф20	шт	10	май				
		замена крана ф15	шт	5	май				
		замена резьбы ф32	шт	4	май				
18.	Мокроусова Д. 8	замена крана ф15	шт	5	июнь				
		замена трубы ф15	м	4	июнь				
		замена резьбы ф15	шт	5	июнь				
		замена крана ф15	шт	5	июнь				
		замена крана ф20	шт	5	июнь				

19.	Мокроусова д.23	замена обратного клапана ф32	шт	2	июль
		замена крана ф15	шт	5	июль
		замена крана ф32	шт	4	июль
		замена резьбы ф32	шт	8	июль
		замена сборки ф32	шт	3	июль
20.	Щорса д.25	замена задвижки ф50	шт	1	апрель
		замена крана ф20	шт	4	апрель
		замена сборки ф20	шт	4	апрель
		замена крана ф15	шт	3	апрель
21.	Щорса д.27	замена задвижки ф50	шт	1	май
		замена крана ф20	шт	5	май
		замена сгона ф20	шт	5	май
		замена резьбы ф20	шт	10	май
		замена муфт ф20	шт	5	май
		замена крана ф15	шт	4	май
22.	Щорса д. 29	замена крана ф20	шт	4	июнь
		замена сборки ф20	шт	8	июнь
		замена крана ф15	шт	3	июнь
23.	Щорса д.31	замена крана ф20	шт	12	апрель
		замена крана ф15	шт	14	апрель
		замена резьбы ф20	шт	14	апрель
		замена резьбы ф15	шт	12	апрель
		замена трубы ф20	м	8	апрель
		замена задвижки ф50	шт	1	апрель
		замена трубы ф57	м	15	апрель
		замена трубы ф40	м	7	апрель
24.	Щорса д. 35	замена трубы ф32	м	12	июль
		замена трубы ф20	м	4	июль

		замена крана ф15	шт	5	июль
		замена крана ф20	шт	5	июль
		замена резьбы ф20	шт	10	июль
		замена резьбы ф15	шт	5	июль
25.	Щорса д.37	замена задвижки ф80	шт	1	август
		замена трубы ф57	м	10	август
		замена трубы ф20	м	4	август
		замена крана ф25	шт	1	август
		замена крана ф20	шт	7	август
		замена резьбы ф20	шт	14	август
		замена крана ф15	шт	7	август
		замена резьбы ф15	шт	7	август

Гл. инженер



Топилина Н.В.