

«Утверждаю»

Директор ООО «УК Южное»

Богачев В.С.

2022г.



План работ по инженерным сетям на 2022 год.

№ п/п	Адрес № дома	Вид запланированных работ	ед. изм.	объем	Дата исполнения
1.	5 Августа д. 28	замена фильтра ф50	шт	1	май
		замена крана ф20	шт	10	май
		замена крана ф15	шт	10	май
		замена крана ф25	шт	3	май
		замена крана ф32	шт	1	май
2.	5 Августа д. 30	установка фланца ф50	шт	2	май
		замена задвижки ф80	шт	2	июнь
		замена крана ф20	шт	15	июнь
		замена крана ф15	шт	10	июнь
		замена крана ф32	шт	2	июнь
		замена трубы ф76	м	4	июнь
3.	5 Августа д. 30 А	замена задвижки ф50	шт	1	июль
		замена задвижки ф80	шт	1	июль
		замена фильтра ф50	шт	1	июль
		замена фланца ф50	шт	2	июль
		замена крана ф15	шт	28	июль
		замена крана ф20	шт	22	июль
		замена крана ф25	шт	12	июль

4.	5 Августа д.32	замена крана ф32	шт	4	июль
		замена крана ф15	шт	10	июль
		замена крана ф20	шт	15	июль
		замена трубы ф76	м	4	июль
5.	5 Августа д.36/1	замена крана ф20	шт	10	август
		замена крана ф15	шт	10	август
		замена обратного клапана ф32	шт	1	август
		замена крана ф25	шт	6	август
6.	5 Августа д.36/2	замена кранов ф20	шт	10	сентябрь
		замена обратного клапана ф32	шт	4	сентябрь
		замена кранов ф15	шт	15	сентябрь
		замена крана ф32	шт	5	сентябрь
		замена крана ф25	шт	5	сентябрь
		замена сборки ф25	шт	5	сентябрь
		замена сборки ф32	шт	4	сентябрь
		труба ф32	м	5	сентябрь
7.	5 Августа д.36/3	замена крана ф25	шт	8	апрель
		замена сборки ф25	шт	8	апрель
		замена задвижки ф80	шт	1	апрель
		замена кранов ф15	шт	10	апрель
		замена кранов ф20	шт	5	апрель
		замена болт М16	шт	8	апрель
		замена резьбы ф20	шт	5	апрель
		замена резьбы ф15	шт	10	апрель
		изоляция трубопровода по ВСО	м	25	апрель
8.	5 Августа д.38	замена шар крана ф15	шт	6	июнь
9.	5 Августа д.40	замена шар крана ф25	шт	4	май
		МНР ф25 наружная пайка ф32	шт	4	май

		МВР 25*32						
		шар кран ф15			шт	4		май
		задвижка шаровая ф50			шт	5		май
10.	5 Августа д.42	замена задвижки ф80			шт	1		май
		замена крана ф15			шт	2		август
		замена крана ф32			шт	10		август
11.	5 августа д.44	замена кран шаровый американка ф15			шт	10		август
		замена кран шаровый американка ф20			шт	12		август
		замена кран шаровый американка ф32			шт	6		август
		МВР 40*32			шт	8		август
12.	Ватутина д. 4	замена крана ф15			шт	12		сентябрь
		замена задвижки ф80			шт	2		сентябрь
		замена крана ф20			шт	16		сентябрь
		замена фильтра ф80			шт	4		сентябрь
		замена трубы ф57			м	16		сентябрь
		замена трубы ф32			м	8		сентябрь
13.	Ватутина д. 6	замена крана ф15			шт	10		сентябрь
		замена крана ф20			шт	10		сентябрь
		замена крана ф32			шт	5		сентябрь
		замена трубы ф20			м	20		сентябрь
		замена трубы ф32			м	20		сентябрь
		замена трубы ф57			м	20		сентябрь
14.	Костюкова д. 1 А	кран шар ф15			шт	3		май
		утепление труб			м	10		июнь
		кран шар ф20			шт	3		июль
		сборка ф20			шт	3		июль
		обратный клапан ф32			шт	1		июль
15.	Костюкова д.5	сборка ф20			шт	2		июнь

		кран шар ф15	шт	3	июнь
		кран шар ф20	шт	3	июнь
16.	Костюкова д. 13 А	замена крана ф25	шт	1	июль
		замена крана ф32	шт	1	июль
17.	Костюкова д. 14	замена крана ф15	шт	5	июль
		замена крана ф20	шт	5	июль
		замена крана ф25	шт	5	июль
		замена крана ф32	шт	3	июль
		замена задвижки ф100	шт	1	июль
		замена трубы ф57	м	10	июль
18.	Костюкова д. 17	замена кранов ф32	шт	1	июль
		замена кранов ф20	шт	2	июль
		замена фильтра ф15	шт	1	июль
19.	Костюкова д. 19	замена крана ф15	шт	3	июнь
		замена трубы ф20	м	6	июнь
		замена крана ф20	шт	2	июнь
		замена резьбы ф20	шт	4	июнь
		замена прокладки ф50	шт	4	июнь
20.	Костюкова д.21	замена кранов ф20	шт	5	июль
		замена сборок ф20	шт	5	июль
		замена задвижки ф80 поворотник	шт	2	июль
		замена резьбы ф15	шт	5	июль
		замена кранов ф15	шт	5	июль
		замена трубы ф57	м	3	июль
		замена трубы ф32	м	3	июль
		замена перехода ф57 на ф20	шт	1	июль
21.	Костюкова д.23	замена крана ф25	шт	2	август
		замена резьбы ф25	шт	4	август

		замена крана ф32	шт	3	август
		замена резьбы ф32	шт	6	август
		замена трубы ф32	м	6	август
		замена трубы ф20	м	6	август
		замена сборки ф20	шт	5	август
		замена крана ф20	шт	2	август
		замена крана ф15	шт	3	август
		замена задвижки ф 100	шт	4	август
		установка прокладки ф100	шт	4	август
		установка прокладок ф80	шт	6	август
		замена обратного клапана ф15	шт	1	август
22.	Костюкова д. 22	кран шар ф15	шт	5	июль
		кран шар ф20	шт	5	июль
23.	Костюкова д. 24	замена крана ф15	шт	10	июль
24.	Костюкова д.32	замена кранов ф15	шт	15	июнь
		замена крана ф20	шт	15	июнь
		замена крана ф32	шт	5	июнь
		замена трубы ф32	м	20	июнь
		замена трубы ф57	м	30	июнь
		замена отвода ф57	шт	10	июнь
25.	Костюкова д. 37	замена резьбы ф15	шт	4	июль
		замена крана ф20	шт	6	июль
		замена сборки ф20	шт	6	июль
		замена крана ф15	шт	4	июль
		замена задвижки ф50	шт	1	июль
26.	Мокроусова д.1	замена крана ф15	шт	4	июнь
27.	Мокроусова д.3	замена крана ф15	шт	3	июнь
		замена поворотника ф80	шт	2	июнь

28.	Мокроусова д. 5	замена сборки 15	шт	4	апрель
29.	Мокроусова д. 8	замена крана ф15	шт	2	июнь
		замена резьбы ф15	шт	2	июнь
		замена сборки ф20	шт	4	июнь
		замена крана ф20	шт	2	июнь
30.	Мокроусова д.9	замена крана ф15	шт	4	июнь
31.	Мокроусова д. 13	замена крана ф15	шт	4	июнь
32.	Мокроусова д. 15	замена крана ф15	шт	4	июль
33.	Мокроусова д. 19	замена крана ф15	шт	7	август
		замена крана ф20	шт	5	август
		замена крана ф32	шт	4	август
34.	Щорса д.25	замена задвижки ф50	шт	1	апрель
		замена крана ф20	шт	3	апрель
		замена сборки ф20	шт	4	апрель
		замена крана ф15	шт	3	апрель
35.	Щорса д.27	замена задвижки ф50	шт	1	май
		замена крана ф20	шт	6	май
		замена сгона ф20	шт	6	май
		замена резьбы ф20	шт	12	май
		замена муфт ф20	шт	6	май
		замена крана ф15	шт	4	май
36.	Щорса д. 29	замена крана ф20	шт	4	июнь
		замена сборки ф20	шт	4	июнь
		замена крана ф15	шт	2	июнь
		замена задвижки ф80	шт	1	июнь
37.	Щорса д.31	замена крана ф20	шт	3	апрель
		замена крана ф15	шт	5	апрель
38.	Щорса д. 35	замена задвижки ф80	шт	1	июль

		замена трубы ф20	м	2	июль
		замена крана ф15	шт	6	июль
		замена крана ф20	шт	4	июль
		замена резьбы ф20	шт	8	июль
		замена резьбы ф15	шт	6	июль
39.	Щорса Д.37	замена трубы ф20	м	3	август
		замена крана ф25	шт	1	август
		замена крана ф20	шт	4	август
		замена резьбы ф20	шт	8	август
		замена крана ф15	шт	6	август
		замена резьбы ф15	шт	6	август

Гл. инженер



Топилина Н.В.