

Согласованно

Заместитель руководителя департамента
Городского хозяйства-начальник управления
Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Белгорода

« _____ » _____ 2024г.



Утверждаю
Директор ООО «УК Южное»
Богачев В.С.
« _____ » _____ 2024г.

План-график работ по инженерным сетям на 2024 год.

№ п/п	Адрес № дома	Вид запланированных работ	ед. изм.	объем	Дата исполнения
1.	5 Августа д.28	замена задвижки ф50	шт	1	май
		замена крана ф20	шт	6	май
		замена крана ф15	шт	10	май
2.	5 Августа д.30	замена задвижки ф80	шт	1	июнь
		замена крана ф20	шт	5	июнь
		замена крана ф15	шт	8	июнь
		замена трубы ф76	м	4	июнь
3.	5 Августа д.30 А	замена задвижки ф80	шт	2	июль
		Замена задвижки ф50	шт	2	июль
		замена крана ф15	шт	20	июль
		замена крана ф20	шт	11	июль
		Замена кран американка ф25	шт	4	июль
4.	5 Августа д.32	замена крана ф15	шт	6	июль
		замена крана ф20	шт	6	июль

5.	5 Августа д.36/1	замена крана ф20	шт	8	август
		замена крана ф15	шт	10	август
		замена крана ф32	шт	3	август
		замена крана ф25	шт	5	август
		Замена трубы ф76	м	4	август
6.	5 Августа д.36/2	замена кранов ф20	шт	10	август
		Замена кранов ф32	шт	3	август
		замена кранов ф15	шт	10	август
		Замена кранов ф25	шт	4	август
7.	5 Августа д.36/3	замена крана ф32	шт	3	апрель
		замена сборки ф20	шт	6	апрель
		замена задвижки ф80	шт	2	апрель
		замена кранов ф15	шт	8	апрель
		замена кранов ф20	шт	5	апрель
		замена болт М16	шт	8	апрель
		замена резьбы ф20	шт	13	апрель
		замена резьбы ф15	шт	18	апрель
		изоляция трубопровода по ВСО	м	25	апрель
		замена отвода ф32	шт	1	апрель
		замена крана ф32	шт	1	апрель
		замена трубы ф32	м	6	апрель
8.	5 Августа д.38	замена шар крана ф15	шт	5	июнь
		Обратный клапан ф40	шт	1	июнь
9.	5 Августа д.40	замена шар крана американка ф25	шт	6	май
		МНР ф25 наружная пайка ф32	шт	6	май
		МВР 25*32	шт	6	май
		шар кран ф15	шт	6	май
		задвижка шаровая ф50	шт	1	май

		замена прокладки ф50	шт	4	май
10.	5 Августа д.42	замена задвижки ф80	шт	2	август
		замена крана ф15	шт	10	август
		замена крана ф32	шт	10	август
11.	5 августа д.44	замена кран шаровый ф15	шт	20	август
		замена кран шаровый американка ф25	шт	12	август
		замена кран шаровый американка ф32	шт	10	август
		труба ПП ф63	м	12	август
		тройник 63*20*63	шт	6	август
		муфта паечная ф63	шт	4	август
12.	Ватулина д. 4	замена крана ф15	шт	30	июнь
		замена задвижки ф80	шт	4	июнь
		замена крана ф20	шт	30	июнь
		замена трубы ф57	м	20	июнь
		замена трубы ф76	м	10	июнь
		замена трубы ф80	м	30	июнь
		сборка ф20 (сгон, муфта, к/гайка)	шт	20	июнь
		резьба ф20	шт	10	июнь
		резьба ф15	шт	10	июнь
13.	Ватулина д. 6	замена крана ф15	шт	20	июль
		замена крана ф20	шт	20	июль
		замена крана ф32	шт	5	июль
		замена задвижки ф100	шт	2	июль
		замена трубы ф57	м	10	июль
		замена американки 25*3/4	шт	12	июль
		МВР 25*3/4	шт	12	июль
	Костюкова д. 1	замена крана ф15	шт	2	август
14.	Костюкова д. 1 А	замена крана ф15	шт	3	июль

		замена крана ф32	шт	1	июнь
		замена крана ф20	шт	3	июнь
		замена обратного клапана ф32	шт	1	июнь
15.	Костюкова д.5	сборка ф20	шт	4	июнь
		кран шар ф15	шт	1	июнь
		кран шар ф20	шт	2	июнь
		замена трубы ф40	м	6	июнь
16.	Костюкова д. 13 А	замена крана ф15	шт	7	июль
		замена фланцев ф32	шт	2	июль
		замена фильтра ф32	шт	2	июль
		замена трубы ф32	м	6	июль
		замена трубы ф57	м	9	июль
17.	Костюкова д. 14	замена крана ф15	шт	6	июль
		замена крана ф20	шт	6	июль
		замена крана ф32	шт	3	июль
		замена трубы ф57	м	10	июль
18.	Костюкова д. 19	замена задвижки ф50	шт	3	июнь
		изоляция	м	6	июнь
		замена крана ф20	шт	2	июнь
19.	Костюкова д.21	замена кранов ф15	шт	2	июль
		замена кранов ф20	шт	2	июль
		замена трубы ф89	м	4	июль
		замена трубы ф32	м	3	июль
		изоляция	м	10	июль
20.	Костюкова д.23	замена задвижки ф80	шт	1	август
21.	Костюкова д. 22	кран шар ф15	шт	6	июль
		кран шар ф20	шт	4	июль
		МНР ф20/15	шт	4	июль

22.	Костюкова д. 24	замена крана ф15	шт	6	июль
23.	Костюкова д.32	замена кранов ф15	шт	5	июнь
		замена крана ф20	шт	5	июнь
		замена крана ф32	шт	2	июнь
		замена трубы ф32	м	7	июнь
		замена трубы ф57	м	15	июнь
		замена трубы ф20	м	5	июнь
		замена крана ф25	шт	3	июнь
		замена поворотника ф50	шт	1	июнь
24.	Костюкова д. 37	замена задвижки ф80	шт	2	июль
		замена крана ф20	шт	5	июль
		замена сборки ф20	шт	5	июль
		замена крана ф15	шт	5	июль
		замена задвижки ф50	шт	2	июль
25.	Мокроусова д.1	замена крана ф15	шт	4	июнь
26.	Мокроусова д.3	замена крана ф15	шт	3	июнь
27.	Мокроусова д. 5	замена задвижки ф80	шт	1	апрель
		замена кранов ф15	шт	8	апрель
28.	Мокроусова д.5А	замена крана ф20	шт	6	май
		замена крана ф15	шт	5	май
		замена резьбы ф20	шт	5	май
		замена резьбы ф15	шт	5	май
		замена трубы ф57	м	6	май
29.	Мокроусова д. 7	замена крана ф15	шт	6	июль
		замена кранов ф20	шт	6	июль
		замена трубы ф76	м	4	июль
30.	Мокроусова д. 8	замена крана ф15	шт	5	июнь
		замена резьбы ф15	шт	2	июнь

		замена сборки ф20	шт	4	июнь
		замена крана ф20	шт	2	июнь
31.	Мокроусова д.9	замена крана ф15	шт	4	июнь
32.	Мокроусова д. 13	замена крана ф15	шт	4	июнь
		замена трубы ф89	м	2	июнь
		замена крана ф20	шт	2	июль
33.	Мокроусова д. 15	замена крана ф15	шт	4	июль
34.	Мокроусова д. 19	замена крана ф15	шт	8	август
		замена крана ф20	шт	5	август
35.	Мокроусова д.23	кран шар ф15	шт	5	июль
		кран шар ф65 РН16	шт	2	июль
		кран шар ф50 РН16	шт	2	июль
36.	Щорса д.25	замена задвижки ф50	шт	1	апрель
		замена задвижки ф80	шт	1	апрель
		замена крана ф15	шт	3	апрель
37.	Щорса д.27	замена задвижки ф50	шт	1	май
		замена задвижки ф80	шт	1	май
38.	Щорса д. 29	замена крана ф25	шт	4	июнь
39.	Щорса д.31	замена крана ф20	шт	6	апрель
		замена крана ф15	шт	6	апрель
40.	Щорса д. 35	замена крана ф40	шт	1	июль



Гл. инженер

Топилина Н.В.