



План работ по инженерным сетям на 2021 год.

№ п/п	Адрес № дома	Вид запланированных работ	ед. изм.	объем	дата исполнения
1.	5 Августа д.28	замена задвижки ф50	шт	1	май
		замена крана ф20	шт	10	май
		замена крана ф15	шт	15	май
2.	5 Августа д.30	замена задвижки ф50	шт	1	июнь
		замена крана ф20	шт	8	июнь
		замена крана ф15	шт	10	июнь
3.	5 Августа д.30 А	замена задвижки ф50	шт	2	июль
		замена задвижки ф80	шт	1	июль
		замена обратного клапана ф32	шт	1	июль
		замена крана ф20	шт	10	июль
		замена крана ф15	шт	12	июль
4.	5 Августа д.32	замена крана ф15	шт	10	июль
		замена крана ф20	шт	10	июль
5.	5 Августа д.36/1	замена крана ф20	шт	6	август
		замена крана ф15	шт	8	август
		замена обратного клапана ф32	шт	1	август
6.	5 Августа д.36/2	замена кранов ф20	шт	10	сентябрь
		замена обратного клапана ф32	шт	4	сентябрь

		замена кранов ф15	шт	10	сентябрь
		замена крана ф32	шт	2	сентябрь
		замена крана ф25	шт	5	сентябрь
		замена сборки ф25	шт	5	сентябрь
		замена сборки ф32	шт	4	сентябрь
		замена задвижки ф80	шт	2	сентябрь
		прокладки ф80	шт	8	сентябрь
		болт М16	шт	24	сентябрь
		гайка М16	шт	24	сентябрь
		труба ф32	м	5	сентябрь
7.	5 Августа д.36/3	замена крана ф25	шт	8	апрель
		замена сборки ф25	шт	8	апрель
		замена задвижки ф80	шт	1	апрель
		замена кранов ф15	шт	10	апрель
		замена кранов ф20	шт	5	апрель
		замена болт М16	шт	8	апрель
		замена резьбы ф20	шт	5	апрель
		замена резьбы ф15	шт	10	апрель
		изоляция трубопровода по ВСО	м	25	апрель
8.	5 Августа д.38	замена шар крана ф15	шт	6	июнь
9.	5 Августа д.40	замена шар крана ф25	шт	4	май
		МНР ф25 наружная пайка ф32	шт	4	май
		МВР 25*32	шт	4	май
		шар кран ф15	шт	5	май
		задвижка шаровая ф50	шт	1	май
10.	5 Августа д.42	замена задвижки ф80	шт	2	август
		замена крана ф15	шт	10	август
		замена крана ф32	шт	10	август

11.	5 августа д.44	замена кран шаровый американка ф15 замена кран шаровый американка ф20 замена кран шаровый американка ф32 МВР 40*32	шт шт шт шт	12 6 8 8	август август август август
12.	Ватутина д. 4	замена крана ф15 замена задвижки ф80 замена крана ф20 замена фильтра ф80 замена трубы ф57 замена трубы ф32	шт шт шт шт м м	12 2 16 4 16 8	сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь
13.	Ватутина д. 6	замена крана ф15 замена крана ф20 замена крана ф32 замена трубы ф20 замена трубы ф32 замена трубы ф57	шт шт шт м м м	10 10 5 20 20 20	сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь
14.	Костюкова д. 1 А	кран шар ф15 утепление труб кран шар ф20 сборка ф20 обратный клапан ф32	шт м шт шт шт	3 10 3 3 3	май июнь июль июль июль
15.	Костюкова д.5	сборка ф20 кран шар ф15 кран шар ф50 резьба ф50	шт шт шт шт	2 2 2 4	июнь июнь июнь июнь
16.	Костюкова д. 13 А	замена крана ф25 замена крана ф32	шт шт	1 1	июль июль
17.	Костюкова д. 14	замена крана ф15	шт	12	июль

		замена крана ф20	шт	6	июль
		замена крана ф32	шт	5	июль
18.	Костюкова Д. 17	замена задвижки ф100	шт	1	июль
19.	Костюкова Д. 19	замена крана ф15	шт	5	июнь
		замена трубы ф20	м	6	июнь
20.	Костюкова Д. 22	кран шар ф15	шт	5	июль
		кран шар ф20	шт	5	июль
21.	Костюкова Д. 24	замена крана ф15	шт	10	июль
22.	Костюкова Д.32	замена кранов ф15	шт	15	июнь
		замена крана ф20	шт	15	июнь
		замена крана ф32	шт	5	июнь
		замена трубы ф32	м	20	июнь
		замена трубы ф57	м	30	июнь
		замена отвода ф57	шт	10	июнь
23.	Костюкова Д. 37	замена резьбы ф15	шт	5	июль
		замена крана ф20	шт	5	июль
		замена сборки ф20	шт	5	июль
		замена крана ф15	шт	4	июль
24.	Мокроусова Д.1	замена крана ф15	шт	4	июнь
25.	Мокроусова Д.3	замена крана ф15	шт	3	июнь
26.	Мокроусова Д. 5 А	замена сборки 15	шт	4	апрель
		замена трубы ф15	м	3	апрель
		замена трубы ф20	м	6	апрель
		замена крана ф20	шт	6	апрель
		замена крана ф15	шт	4	апрель
		замена сборки ф20	шт	6	апрель
27.	Мокроусова Д. 7	замена трубы ф20	м	8	май
		замена трубы ф15	м	4	май

		замена сборки ф20	шт	10	май
		замена крана ф20	шт	10	май
		замена крана ф15	шт	6	май
		замена резьбы ф15	шт	6	май
28.	Мокроусова д. 8	замена крана ф15	шт	2	июнь
		замена резьбы ф15	шт	2	июнь
		замена сборки ф20	шт	4	июнь
		замена крана ф20	шт	2	июнь
29.	Мокроусова д.9	замена крана ф15	шт	4	июнь
30.	Мокроусова д. 13	замена крана ф15	шт	4	июнь
31.	Мокроусова д. 15	замена крана ф15	шт	4	июль
32.	Мокроусова д. 19	замена крана ф15	шт	7	август
		замена крана ф20	шт	5	август
		замена крана ф32	шт	4	август
33.	Щорса д.25	замена задвижки ф50	шт	1	апрель
		замена крана ф20	шт	3	апрель
		замена сборки ф20	шт	4	апрель
		замена крана ф15	шт	3	апрель
34.	Щорса д.27	замена задвижки ф50	шт	1	май
		замена крана ф20	шт	6	май
		замена сгона ф20	шт	6	май
		замена резьбы ф20	шт	12	май
		замена муфт ф20	шт	6	май
		замена крана ф15	шт	4	май
35.	Щорса д. 29	замена крана ф20	шт	4	июнь
		замена сборки ф20	шт	4	июнь
		замена крана ф15	шт	2	июнь
		замена задвижки ф80	шт	1	июнь

36.	Щорса д.31	замена крана ф20	шт	5	апрель
		замена крана ф15	шт	5	апрель
		замена резьбы ф20	шт	10	апрель
		замена резьбы ф15	шт	5	апрель
		замена трубы ф20	м	2	апрель
37.	Щорса д. 35	замена задвижки ф80	шт	1	июль
		замена трубы ф20	м	2	июль
		замена крана ф15	шт	6	июль
		замена крана ф20	шт	4	июль
		замена резьбы ф20	шт	8	июль
		замена резьбы ф15	шт	6	июль
38.	Щорса д.37	замена трубы ф20	м	3	август
		замена крана ф25	шт	1	август
		замена крана ф20	шт	4	август
		замена резьбы ф20	шт	8	август
		замена крана ф15	шт	6	август
		замена резьбы ф15	шт	6	август

Гл. инженер



Топилина Н.В.