



План работ по инженерным сетям на 2023 год.

№ п/п	Адрес № дома	Вид запланированных работ	ед. изм.	объем	Дата исполнения
1.	5 Августа д.28	замена задвижки ф50	шт	1	май
		замена крана ф20	шт	5	май
		замена крана ф15	шт	8	май
2.	5 Августа д.30	замена фильтра ф50	шт	1	июнь
		замена крана ф20	шт	5	июнь
		замена крана ф15	шт	7	июнь
		замена крана ф32	шт	1	июнь
3.	5 Августа д.30 А	замена задвижки ф80	шт	2	июль
		замена крана ф15	шт	16	июль
		замена крана ф20	шт	10	июль
4.	5 Августа д.32	замена крана ф15	шт	8	июль
		замена крана ф20	шт	6	июль
5.	5 Августа д.36/1	замена крана ф20	шт	6	август
		замена крана ф15	шт	5	август
		замена крана ф32	шт	12	август
		замена крана ф25	шт	6	август
6.	5 Августа д.36/2	замена кранов ф20	шт	6	август
		замена обратного клапана ф32	шт	4	сентябрь

		замена кранов ф15	шт	8	сентябрь
		труба ф76	м	6	сентябрь
7.	5 Августа д.36/3	замена крана ф32	шт	81	апрель
		замена сборки ф20	шт	5	апрель
		замена задвижки ф80	шт	1	апрель
		замена кранов ф15	шт	5	апрель
		замена кранов ф20	шт	5	апрель
		замена болт М16	шт	8	апрель
		замена резьбы ф20	шт	13	апрель
		замена резьбы ф15	шт	18	апрель
		изоляция трубопровода по ВСО	м	25	апрель
		замена отвода ф32	шт	1	апрель
		замена крана ф32	шт	1	апрель
		замена трубы ф32	м	5	апрель
8.	5 Августа д.38	замена шар крана ф15	шт	6	июнь
9.	5 Августа д.40	замена шар крана американка ф25	шт	7	май
		МНР ф25 наружная пайка ф32	шт	7	май
		МВР 25*32	шт	7	май
		шар кран ф15	шт	10	май
		задвижка шаровая ф50	шт	1	май
		замена прокладки ф50	шт	4	май
10.	5 Августа д.42	замена задвижки ф80	шт	2	август
		замена крана ф15	шт	10	август
		замена крана ф32	шт	10	август
11.	5 августа д.44	замена кран шаровый американка ф15	шт	12	август
		замена кран шаровый американка ф20	шт	6	август
		замена кран шаровый американка ф32	шт	8	август
		МВР 40*32	шт	8	август

12.	Ватутина Д. 4	замена крана ф15	шт	30	сентябрь
		замена задвижки ф80	шт	4	сентябрь
		замена крана ф20	шт	30	сентябрь
		замена фильтра ф80	шт	4	сентябрь
		замена трубы ф57	м	20	сентябрь
		замена трубы ф76	м	20	сентябрь
		замена трубы ф80	м	30	сентябрь
		сборка ф20 (сгон, муфта, к/гайка)	шт	30	сентябрь
		резьба ф20	шт	40	сентябрь
		резьба ф15	шт	40	сентябрь
		лен	уп	4	сентябрь
		силикон	шт	2	сентябрь
13.	Ватутина Д. 6	замена крана ф15	шт	20	сентябрь
		замена крана ф20	шт	20	сентябрь
		замена крана ф32	шт	5	сентябрь
		замена задвижки ф100	шт	2	сентябрь
		замена фильтра ф80	шт	2	сентябрь
		замена трубы ф57	м	10	сентябрь
		замена американки 25*3/4	шт	12	сентябрь
		МВР 25*3/4	шт	12	сентябрь
	Костюкова Д. 1	замена задвижки ф80	шт	1	август
14.	Костюкова Д. 1 А	замена задвижки ф80	шт	1	июль
		замена трубы ф57	м	6	июнь
		замена крана ф20	шт	3	июнь
		замена резьбы ф20	шт	6	июнь
		замена обратного клапана ф32	шт	2	июнь
	Костюкова Д. 3	замена крана ф15	шт	3	август
15.	Костюкова Д.5	сборка ф20	шт	4	июнь

		кран шар ф15	шт	3	июнь
		кран шар ф20	шт	4	июнь
		замена трубы ф40	м	6	июнь
		замена трубы ф20	м	2	июнь
16.	Костюкова д. 13 А	замена крана ф25	шт	1	июль
		замена крана ф32	шт	1	июль
		замена крана ф15	шт	2	июль
		замена задвижки шаровая ф100	шт	1	июль
		замена трубы ф50	м	15	июль
17.	Костюкова д. 14	замена крана ф15	шт	6	июль
		замена крана ф20	шт	6	июль
		замена крана ф32	шт	3	июль
		замена трубы ф57	м	10	июль
18.	Костюкова д. 19	замена задвижки ф50	шт	3	июнь
		замена трубы ф20	м	6	июнь
		замена крана ф20	шт	2	июнь
		замена прокладки ф50	шт	4	июнь
19.	Костюкова д.21	замена кранов ф15	шт	5	июль
		замена трубы ф89	м	3	июль
20.	Костюкова д.23	замена крана ф15	шт	2	август
		замена резьбы ф15	шт	4	август
21.	Костюкова д. 22	кран шар ф15	шт	5	июль
		кран шар ф20	шт	5	июль
		замена прокладки ф80	шт	6	июль
22.	Костюкова д. 24	замена крана ф15	шт	6	июль
23.	Костюкова д.32	замена кранов ф15	шт	5	июнь
		замена крана ф20	шт	15	июнь
		замена крана ф32	шт	4	июнь

		замена трубы ф32	м	15	июнь
		замена трубы ф57	м	25	июнь
		замена трубы ф20	м	5	июнь
		замена крана ф25	шт	3	июнь
		замена поворотника ф50	шт	1	июнь
24.	Костюкова д. 37	замена резьбы ф15	шт	5	июль
		замена крана ф20	шт	6	июль
		замена сборки ф20	шт	5	июль
		замена крана ф15	шт	4	июль
		замена задвижки ф50	шт	1	июль
25.	Мокроусова д.1	замена крана ф15	шт	4	июнь
26.	Мокроусова д.3	замена крана ф15	шт	3	июнь
27.	Мокроусова д. 5	замена крана ф15	шт	4	апрель
28.	Мокроусова д.5А	замена крана ф20	шт	5	май
		замена крана ф15	шт	7	май
		замена резьбы ф20	шт	10	май
		замена резьбы ф15	шт	5	май
		замена трубы ф20	м	2	май
29.	Мокроусова д. 7	замена крана ф15	шт	6	июль
		замена кранов ф20	шт	6	июль
		замена трубы ф76	м	4	июль
30.	Мокроусова д. 8	замена крана ф15	шт	5	июнь
		замена резьбы ф15	шт	2	июнь
		замена сборки ф20	шт	4	июнь
		замена крана ф20	шт	2	июнь
31.	Мокроусова д.9	замена крана ф15	шт	4	июнь
32.	Мокроусова д. 13	замена крана ф15	шт	4	июнь
		замена трубы ф89	м	2	июнь

33.	Мокроусова д. 15	замена крана ф20		шт	2	июль			
		замена крана ф15		шт	4	июль			
34.	Мокроусова д. 19	замена крана ф15		шт	8	август			
		замена крана ф20		шт	5	август			
35.	Мокроусова д.23	кран шар ф15		шт	5	июль			
		кран шар ф65 РН16		шт	2	июль			
		кран шар ф50 РН16		шт	2	июль			
36.	щорса д.25	замена крана ф20		шт	5	апрель			
		замена сборки ф20		шт	5	апрель			
		замена крана ф15		шт	3	апрель			
37.	Щорса д.27	замена задвижки ф50		шт	1	май			
		замена крана ф20		шт	3	май			
		замена сгона ф20		шт	3	май			
		замена резьбы ф20		шт	6	май			
		замена муфт ф20		шт	3	май			
		замена крана ф15		шт	2	май			
38.	Щорса д. 29	замена крана ф20		шт	4	июнь			
		замена сборки ф20		шт	4	июнь			
		замена крана ф15		шт	2	июнь			
39.	Щорса д.31	замена крана ф20		шт	6	апрель			
		замена крана ф15		шт	14	апрель			
		замена резьбы ф20		шт	12	апрель			
		замена резьбы ф15		шт	6	апрель			
		замена трубы ф20		м	6	апрель			
		замена трубы ф57		м	3	апрель			
		замена трубы ф57		м	3	июль			
40.	Щорса д. 35	замена трубы ф20		м	6	июль			
		замена крана ф15		шт	14	июль			

		замена крана ф20	шт	6	июль
		замена резьбы ф20	шт	12	июль
		замена резьбы ф15	шт	6	июль
41.	Щорса д.37	замена трубы ф20	м	3	август
		замена крана ф25	шт	1	август
		замена крана ф20	шт	4	август
		замена резьбы ф20	шт	10	август
		замена крана ф15	шт	6	август
		замена резьбы ф15	шт	6	август

Гл. инженер



Топилина Н.В.