

Утверждаю:

Директор ООО «УК Южное»



Богачев В.С

План работ по конструктивным элементам на 2020г.

№ п/п	Адрес	Виды работ	Срок проведения
1.	ул.Мокроусова д.7 под. 6,7,8	текущий ремонт подъездов	январь-февраль
2.	ул.Костюкова д.28 под. 1-6	текущий ремонт подъездов	февраль-март
3.	ул.Мокроусова д.5а под. 1-6	текущий ремонт подъездов	март-апрель
4.	ул.Щорса д.33 под. 1	текущий ремонт подъездов	апрель-май
5.	ул.5 Августа д.30 под. 1-6	текущий ремонт подъездов	июнь
6.	ул.5 Августа д.30а под. 1-5	текущий ремонт подъездов	июль
7.	ул.Костюкова д.13а под. 1	текущий ремонт подъездов	август
8.	ул.5 Августа д.32 под. 1-6	текущий ремонт подъездов	сентябрь
9.	ул.5 Августа д.38 под. 1-8	текущий ремонт подъездов	октябрь

10.	ул.Костюкова д.17 под. 1-6	текущий ремонт подъездов	ноябрь
11.	ул.Костюкова д.23 под. 1-6	текущий ремонт подъездов	декабрь
12.	ул.Костюкова д.25 под. 1-6	текущий ремонт подъездов	декабрь-январь
13.	ул.Мокроусова д.9 под. 1-6	текущий ремонт подъездов	декабрь-январь

Мастер



Грязнова Н.В.